**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области**
**«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»**

**П Р И К А З №** 12а

город Самара от «21» 01 2020 г.
«Об утверждении дорожной карты»

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 09.12.2019 №679 , разработанным проектом ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по реализации проекта модернизации материально-технической базы ГБПОУ СГКСТД современным требованиям «Профессиональный сервис как искусство», реализуемого в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» государственной программы РФ «Развитие образования».
2. Назначить ответственным лицом за координацию деятельности по реализации мероприятий дорожной карты заместителя директора по РОП Попову Г.А.
3. Ответственным лицам за реализацию отдельных мероприятий дорожной карты: Николаевой И.В., Костиной А.А., Востровой О.А., Карасеву В.В., Мавлютовой З.К., Ивановой Е.В., Булгаковой А.А., Танич Ю.С., Соловых Е.А., Конкиной К.А., Мануйловой Т.В., Оленину И.В., Искалиевой Т.С. обеспечить их выполнение в указанные сроки.
4. Ответственным лицам за реализацию дорожной карты: Николаевой И.В., Костиной А.А., Востровой О.А., Карасеву В.В., Мавлютовой З.К., Ивановой Е.В., Булгаковой А.А., Танич Ю.С., Соловых Е.А., Конкиной К.А., Мануйловой Т.В., Оленину И.В., Искалиевой Т.С. ежемесячно в срок до 10 числа предоставлять отчет в письменной форме о ходе выполнения мероприятий Поповой Г.А.
9. Ответственных лиц с приказом ознакомить под роспись.

Директор ГБПОУ СГКСТД Т.А.САННИКОВА
Исп. Тютюнникова Л.Н

Утверждено приказом директора № 12а от « 21 » 01. 2020.

**Дорожная карта по реализации проекта модернизации материально-технической базы ГБПОУ СГКСТД современным требованиям «Профессиональный сервис как искусство», реализуемого в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» государственной программы РФ «Развитие образования»**

| Срок реализации | Наименование мероприятия | Подтверждающие документы | Показатели выполнения мероприятия | Планируемые объемы средств, (тыс.руб) | Ответственный |
|---|---|---|---|---|---|
| январь 2020 | Утверждение перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерских | Перечень закупаемого оборудования | | **х** | **Булгакова А.А.** |
| январь 2020 | Утверждение планов застройки и оснащения мастерских в соответствии с инфраструктурными листами Ворлдскиллс Россия | Приказ об утверждении планов застройки 5 мастерских | | **х** | **Танич Ю.С., Соловых Е.А., Конкина К.А., Мануйлова Т.В., Оленин И.В.** |
| январь 2020 | Разработка и утверждение Порядка реализации образовательных программ с использованием ЭОР, технологии дистанционного обучения | Порядок реализации образовательных программ с использованием ЭОР, технологии дистанционного обучения | Приказ об утверждении и введения в действие ЛНА | **х** | **Костина А.А.** |
| март 2020 | Обучение сотрудников Организации технологии создания и использования ЭОР, технологии | Документы о повышении квалификации | Приказ о направлении не менее 15 человек на курсы повышения квалификации | 100,0 **Внеб** | **Костина А.А.** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | дистанционного обучения | | | | |
| март 2020 | Формирование рабочей группы по разработке ЭОР и программ дистанционного обучения | Приказ о создании рабочей группы | Не менее 10 человек | **х** | **Костина А.А.** |
| март-май 2020 | Закупка программного и методического обеспечения | Товарная накладная, счет | Компьютерные программные продукты Методические пособия, печатные издания | 635,9 **Внеб** 2900,0 **Субъект РФ** | **Булгакова А.А.** |
| апрель – декабрь 2020 | Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерской | Удостоверения о повышении квалификации сотрудников | 20 сотрудников, обученных по программе повышения квалификации | 400,0 **Внеб** | **Вострова О.А.** 3 |
| апрель – декабрь 2020 | Сертификации сотрудников на присвоение статуса эксперта с правом оценки ДЭ | Сертификаты экспертов с правом оценки ДЭ | 19 сотрудников, сертифицированных на статус эксперта ДЭ | | **Вострова О.А.** |
| май 2020 | Разработка и утверждение ЭОР и программ дистанционного обучения | Приказ об утверждении ЭОР и программ дистанционного обучения | Не менее 30 программ, в том числе 10 для лиц с ОВЗ | **х** | **Мавлютова З.К.** **Карасев В.В.** |
| май 2020 | Разработка программ модулей, дисциплин | Отчет о разработанных образовательных | Не менее 23 программ модулей, дисциплин | **х** | **Мавлютова З.К.** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, предусматривающих использование ДОТ | программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской | образовательных программ СПО, предусматривающих использование ДОТ | | |
| май 2020 | Разработка программ модулей, дисциплин по образовательным программам СПО, предусматривающих проведение ДЭ | Отчет о разработанных программах модулей, дисциплин по образовательным программам СПО, предусматривающих проведение ДЭ | Не менее 15 программ модулей, дисциплин по образовательным программам СПО, предусматривающих проведение ДЭ | **х** | **Иванова Е.В.**<br>**Мавлютова З.К.** |
| май 2020 | Актуализация совместно с работодателями перечня программ ПО, ДПО и ДО, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ | Перечень программ ПО, ДПО и ДО, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ | Не менее 35 программы ПО, ДПО, ДО | **х** | **Карасев В.В.**<br>4 |
| май 2020 | Разработка перечня и содержания программ ДПО педагогических работников общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций | Программы ДПО для педагогических работников, в том числе учителей предметной области «Технология» | 11 программ ДПО | **х** | **Карасев В.В.** |
| май 2020 | Разработка совместно с работодателями | Отчет о разработке программ ПО, ДПО и | Не менее 35 программы ПО, ДПО, | **х** | **Карасев В.В.** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | новых программ и актуализация программ ПО, ДПО и ДО | ДО, содержание которых соответствует МТБ | ДО | | |
| май 2020 | Разработка программ ПО, ДПО, предусматривающих проведение ДЭ | Отчет о разработке программ ПО, ДПО предусматривающих проведение ДЭ | Не менее 7 программ ПО, ДПО предусматривающих проведение ДЭ | **х** | **Карасев В.В.** |
| май 2020 | Разработка программ ПО, ДПО, предусматривающих использование ДОТ | Отчет о разработке программ ПО, ДПО предусматривающих использование ДОТ | Не менее 22 программ ПО, ДПО предусматривающих использование ДОТ | **х** | **Карасев В.В.** |
| май-август 2020 | Модернизация/ремонт помещений мастерских для оснащения закупаемым оборудованием | Акты выполненных работ по модернизации/ ремонту учебных помещений<br>Акт приемки помещений | Оборудование мастерских согласно п.1.4 Проекта | 7482,0 **Субъект РФ**<br>39,09 **Внеб** | **Николаева И.В.**<br>5 |
| май-август 2020 | Закупка оборудования | Товарная накладная, счет-фактура | | 14050,0 **ФБ**<br>450,0 **Внеб**<br>4117,99 **Субъкт РФ** | **Булгакова А.А.** |
| май-август 2020 | Оснащение мастерских оборудованием | Фото мастерских | | | **Николаева И.В.**<br>**Танич Ю.С.,**<br>**Соловых Е.А.,**<br>**Конкина К.А.,**<br>**Мануйлова Т.В.,**<br>**Оленин И.В.** |
| май 2020 | Разработка Программы развития Организации | Приказ об утверждении и введения в действие Программы развития | Программа развития ГБПОУ СГКСТД на 2020-2025 | **х** | **Мавлютова З.К.** |
| май 2020 | Разработка локально-нормативного акта | Приказ об утверждении и | Положение о мастерской, | **х** | **Искалиева Т.С.** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | регламентирующего деятельность новых структурных подразделений Организации, внесение изменений в организационную структуру и штатное расписание Организации | введения в действие локально-нормативного акта, организационной структуры и штатного расписания Организации, должностных инструкций | должностные инструкции заведующих мастерскими, штатное расписание, организационная структура Организации | | |
| май-декабрь 2020 | Аккредитация мастерских в качестве ЦПДЭ | Свидетельство об аккредитации | Не менее 2 аккредитованных площадок | **х** | **Иванова Е.В.** |
| май-декабрь 2020 | Аккредитация мастерских в качестве СЦК | Свидетельство об аккредитации | | **х** | **Вострова О.А.** |
| июнь 2020 | Формирование кадрового состава мастерских, занятого в использовании и обслуживании МТБ мастерских | Приказ о назначении на должность возложении функций | Не менее 3 человек в каждой мастерской | **х** | **Иванова Е.В.** 6 |
| июнь 2020 | Проведение на базе мастерской ГИА по профессии 54.01.20 Графический дизайнер в формате ДЭ | График ГИА, протоколы | 10 человек | **х** | **Иванова Е.В.**<br>**Конкина К.А.** |
| июнь 2020 | Утверждение и реализация плана использования МТБ мастерских для реализации образовательных | Приказ об утверждении плана-графика загрузки мастерских | План использования МТБ мастерских | **х** | **Танич Ю.С.,**<br>**Соловых Е.А.,**<br>**Конкина К.А.,**<br>**Мануйлова Т.В.,**<br>**Оленин И.В.** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | программ СПО, ПО и ДПО | | | | |
| июнь-июль 2020 | Создание информационного раздела сайта Организации | Информационный раздел создан на официальном сайте www.sgkstd.ru | Регламент использования приобретаемого оборудования | **х** | **Селищева М.П.** |
| июнь-сентябрь 2020 | Проведение брендирования мастерской | Отчет о проведении брендирования Дизайн-проект мастерских | Разработанный бренд мастерской | **х** | **Сульдина И.А.** |
| сентябрь – октябрь 2020 | Презентация мастерских | Пост-релиз, фото и видеоматериалы | На презентации присутствовали не менее 100 обучающихся и 100 школьников, 50 педагогических работников, 20 других организаций и предприятий-партнеров | **х** | **Танич Ю.С., Соловых Е.А., Конкина К.А., Мануйлова Т.В., Оленин И.В** 7 |
| сентябрь-декабрь 2020 | Реализация программ ПО, ДПО и ДО, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ | Приказы о зачислении на программы ПО, ДПО и ДО | Не менее 250 человек, обученных по программам ПО, ДПО, ДО | 100,0 **Внеб** | **Карасев В.В.** |
| октябрь- ноябрь 2020 | Повышение квалификации педагогических работников Организации | Удостоверение по повышении квалификации по программе «Проектирование учебного занятия на основе современных образовательных технологий» | Не менее 25 слушателей | **х** | **Мавлютова З.К.** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| октябрь-декабрь 2020 | Реализация образовательных программ с применением ЭОР и технологии дистанционного обучения | Реестр обучающихся, зарегистрированных на информационной платформе | Не менее 750 человек, обучающихся по программам дистанционного обучения | **х** | **Иванова Е.В.** |
| декабрь 2020 | Продвижение в педагогическом сообществе региона и РФ опыта реализации программ с использованием ЭОР, технологии дистанционного обучения | Положение и Постр-релиз мероприятий (круглый стол, мастер-класс, конференция) | Научно-практическая конференция, круглый стол, мастер-класс, профориентационные акции | **х** | **Иванова Е.В.**<br>**Мавлютова З.К.** |
| декабрь 2020 | Проведение на базе мастерских промежуточной аттестации с элементами ДЭ | График экзаменов с элементом ДЭ, протоколы | Не менее 50 человек | **х** | **Иванова Е.В.**<br>8 |
| декабрь 2020 | Проведение на базе мастерских итоговой аттестации по программам ПО в формате ДЭ | График итоговой аттестации по программам ПО, протоколы | 50 человек | **х** | **Карасев В.В.** |
| декабрь 2020 | Реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических работников | Приказ о зачислении на программу дополнительно профессиональной переподготовки | 70 человек обученных по программе профессиональной переподготовки | 100,0 **Внеб** | **Карасев В.В.** |
| декабрь 2020 | Реализация программы | Приказ о зачислении | 50 человек обученных | 100,0 **Внеб** | **Карасев В.В.** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | дополнительной профессиональной переподготовки для учителей предметной области «Технология | на программу дополнительно профессиональной переподготовки | по программе профессиональной переподготовки | | |
| декабрь 2020 | Реализация программ повышения квалификации педагогических работников | Приказ о зачислении на программу повышения квалификации | 180 человек обученных по программе | 100,0 **Внеб** | **Карасев В.В.** |