

УТВЕРЖДАЮ

директор

Руководитель образовательной организац



**Дорожная карта реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.**

Наименование образовательной организации:

**государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна"**

Наименование субъекта Российской Федерации:

**Самарская область**

Наименование лота:

**Искусство, дизайн и сфера услуг**

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Сроки реализации	Ответственный исполнитель
<b>Мастерская: Администрирование отеля</b>				
<b>Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе</b>				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1	Стойка ресепшен	Товарная накладная, счет-фактура Оборудование мастерской согласно заявке	Август	Булгакова А.А.
2	Принтер лазерный черно/белый			
3	Моноблок			
4	Часы			
5	Зеркало большое в полный рост			
6	Кресло			
7	Журнальный стол			
8	Шкаф стеллаж для папок			
9	ЖК панель			
10	Стойка под ж/к панель			
11	Вешалка для одежды			
12	Кабель HDMI			

13	Микрофонная радиосистема с головным микрофоном			
14	Микрофонная радиосистема с двумя микрофонами			
15	Акустическая система			
16	Микшерный пульт			
17	Утверждение перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерских	Перечень закупаемого оборудования	Январь	Булгакова А.А.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1	Автоматизированная система управления (АСУ) гостиницей	Товарная накладная, счет Компьютерные программные продукты	Август	Булгакова А.А.
2	Учебно-методическая литература	Товарная накладная, счет Методические пособия, печатные издания	Август	Булгакова А.А.
1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Модернизация/ремонт помещений мастерских для оснащения закупаемым оборудованием	Акты выполненных работ по модернизации/ ремонту учебных помещений Модернизация/ремонт учебных помещений	Август	Николаева И.В.
2	Утверждение планов застройки и оснащения мастерских в соответствии с инфраструктурными листами Ворлдскиллс Россия	Приказ об утверждении планов застройки мастерских Утвержденный план застройки мастерской	Январь	Николаева И.В. Танич Ю.С.
3	Проведение брендинга мастерской	Отчет о проведении брендинга Разработанный бренд мастерской	Сентябрь	Казанцев А.В.
4	Разработка и утверждение изменений в Программу развития/модернизации Организации, ЛНА, регламентирующей деятельность новых структурных подразделений Организации	Положение о мастерской, должностные инструкции заведующих мастерскими, инженера-программиста, методистов Приказ об утверждении и введения в действие изменений в Программу развития /модернизации, ЛНА, должностных инструкций	Май	Мавлютова З.К. Искалиева Т.С.
5	Формирование кадрового состава мастерских, занятого в использовании и обслуживании МТБ мастерских	Приказ о назначении на должность, возложении функций Не менее 3 человек в мастерской	Август	Иванова Е.В.
6	Утверждение и реализация плана использования МТБ мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО	Приказ об утверждении плана План использования МТБ мастерских	Август	Танич Ю.С.
7	Создание информационного раздела сайта Организации	Информационный раздел создан на официальном сайте <a href="http://www.sgkstd.ru">www.sgkstd.ru</a> Регламент использования приобретаемого оборудования	Июль	Селищева М.П.
8	Презентация мастерской	Пост-релиз, фото и видеоматериалы На презентации присутствовали не менее 20 обучающихся и 20 школьников, 10 педагогических работников, 4 других организаций и предприятий-партнеров	Октябрь	Танич Ю.С.

**Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ**

1	Разработка и утверждение Порядка реализации образовательных программ с использованием ЭОР, технологии дистанционного обучения	Порядок реализации образовательных программ с использованием ЭОР, технологии дистанционного обучения Приказ об утверждении и введения в действие ЛНА	Январь	Костина А.А.
2	Обучение сотрудников Организации технологии создания и использования ЭОР, технологии дистанционного обучения	Документы о повышении квалификации Приказ о направлении не менее 3 человек на курсы повышения квалификации	Май	Костина А.А. Мавлютова З.К.
3	Формирование рабочей группы по разработке ЭОР и программ дистанционного обучения	Приказ о создании рабочей группы Не менее 2 человек	Март	Костина А.А.
4	Разработка и утверждение ЭОР и программ дистанционного обучения	Приказ об утверждении ЭОР и программ дистанционного обучения Не менее 6 программ, в том числе 2 для лиц с ОВЗ	Май	Мавлютова З.К. Сульдина И.А.
5	Реализация ЭОР и программ дистанционного обучения	Реестр обучающихся, зарегистрированных на информационной платформе Не мене 73 человек, обучающихся по программам дистанционного обучения	Декабрь	Иванова Е.В.
6	Продвижение в педагогическом сообществе региона и РФ опыта реализации программ с использованием ЭОР, технологии дистанционного обучения	Положение и Постр-релиз мероприятий (круглый стол, мастер-класс, конференция) Научно-практическая конференция, круглый стол, мастер-класс, профориентационные акции	Декабрь	Иванова Е.В. Мавлютова З.К.

**Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс**

1	Аккредитация мастерских в качестве СЦК и ЦПДЭ	Свидетельство об аккредитации Не менее 1 аккредитованной площадки	Декабрь	Иванова Е.В.
2	Проведение на базе мастерских промежуточной аттестации с элементами ДЭ	График экзаменов с элементом ДЭ, протоколы Не менее 10 человек	Декабрь	Иванова Е.В.

**Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития**

1	Актуализация совместно с работодателями перечня программ ПО, ДПО и ДО, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ	Перечень программ ПО, ДПО и ДО, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ Не менее 9 программ ПО, ДПО, ДО	Май	Сульдина И.А.
2	Разработка совместно с работодателями новых программ и актуализация программ ПО, ДПО и ДО	Программы ПО, ДПО и ДО, содержание которых соответствует МТБ Не менее 9 программ ПО, ДПО, ДО	Сентябрь	Сульдина И.А.
3	Реализация программ ПО, ДПО и ДО, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ	Приказы о зачислении на программы ПО, ДПО и ДО Не менее 70 человек, обученных по программам ПО, ДПО, ДО	Декабрь	Сульдина И.А.

4	Проведение на базе мастерских итоговой аттестации по программам ПО в формате ДЭ	График итоговой аттестации по программам ПО, протоколы 10 человек	Декабрь	Иванова Е.В.
<b>Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения</b>				
1	Разработка перечня и содержания программ ДПО педагогических работников общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций	Программы ДПО для педагогических работников, в том числе учителей предметной области «Технология» 2 программы ДПО	Май	Сульдина И.А.
2	Повышение квалификации педагогических работников Организации	Программе «Проектирование учебного занятия на основе современных образовательных технологий» Не менее 3 слушателей	Ноябрь	Мавлютова З.К.
3	Реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических работников	Приказ о зачислении на программу дополнительно профессиональной переподготовки 12 человек обученных по программе профессиональной переподготовки	Декабрь	Сульдина И.А.
4	Реализация программ повышения квалификации педагогических работников	Приказ о зачислении на программу повышения квалификации 20 человек обученных по программе	Декабрь	Сульдина И.А.
<b>Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена</b>				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			
1	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерской	Удостоверения о повышении квалификации сотрудников 4 сотрудника, обученных по программе повышения квалификации	Декабрь	Вострова О.А.
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
1	Сертификации сотрудников на присвоение статуса эксперта с правом оценки ДЭ	Сертификаты экспертов с правом оценки ДЭ 3 сотрудника, сертифицированных на статус эксперта ДЭ	Декабрь	Вострова О.А.