

УТВЕРЖДАЮ

директор

Руководитель образовательной организац

/ Санникова Т. А. /



август

2020

Дорожная карта реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.

Наименование образовательной организации:

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна"

Наименование субъекта Российской Федерации:

Самарская область

Наименование лота:

Искусство, дизайн и сфера услуг

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Сроки реализации	Ответственный исполнитель
Мастерская: Поварское дело				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1	Стол производственный 1800x600x850	Товарная накладная, счет-фактура Оборудование мастерской согласно заявке	Август	Булгакова А.А.
2	Стол-подставка под пароконвектомат			
3	Пароконвектомат			
4	Весы настольные электронные			
5	Гастроёмкость из нержавеющей стали GN 1/1 530x325x20 мм.			
6	Гастроёмкость из нержавеющей стали GN 1/1 530x325x65 мм.			
7	Планетарный миксер			
8	Шкаф холодильный			

9	Стеллаж 4-х уровневый 800x500x1800			
10	Стол с моечной ванной 1000x600x850			
11	Смеситель холодной и горячей воды			
12	Ковёр электрический			
13	Шкаф шоковой заморозки			
14	Микроволновая печь			
15	Фритюрница			
16	Слайсер			
17	Мясорубка			
18	Блендер стационарный			
19	Соковыжималка шнековая			
20	Настольная вакуумно-упаковочная машина			
21	Ковёр электрический			
22	Холодильный шкаф 300л			
23	Морозильный шкаф (морозильный ларь)			
24	Компьютер			
25	МФУ лазерное ч/б, А4			
26	Проектор			
27	Экран для проектора			
28	Стол производственный 1200x600x850			
29	Утверждение перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерских	Перечень закупаемого оборудования	Январь	Булгакова А.А.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1	1С: Бухгалтерия 8 ПРОФ	Товарная накладная, счет	Август	Булгакова А.А.
2	1С:Предприятие 8	Компьютерные программные продукты		
3	Учебники	Товарная накладная, счет	Август	Булгакова А.А.
4	Плакаты	Методические пособия, печатные издания		
5	Муляжи			
1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Модернизация/ремонт помещений мастерских для оснащения закупаемым оборудованием	Акты выполненных работ по модернизации/ ремонту учебных помещений Модернизация/ремонт учебных помещений	Август	Николаева И.В.
2	Утверждение планов застройки и оснащения мастерских в соответствии с инфраструктурными листами Ворлдскиллс Россия	Приказ об утверждении планов застройки мастерских Утвержденный план застройки мастерской	Январь	Николаева И.В. Оленин И.В.
3	Проведение брендинга мастерской	Отчет о проведении брендинга Разработанный бренд мастерской	Сентябрь	Казанцев А.В.

4	Разработка и утверждение изменений в Программу развития/модернизации Организации, ЛНА, регламентирующих деятельность новых структурных подразделений Организации	Положение о мастерской, должностные инструкции заведующих мастерскими, инженера-программиста, методистов Приказ об утверждении и введения в действие изменений в Программу развития /модернизации, ЛНА, должностных инструкций	Май	Мавлютова З.К. Искалиева Т.С.
5	Формирование кадрового состава мастерских, занятого в использовании и обслуживании МТБ мастерских	Приказ о назначении на должность, возложении функций Не менее 3 человек в мастерской	Август	Иванова Е.В.
6	Утверждение и реализация плана использования МТБ мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО	Приказ об утверждении плана План использования МТБ мастерских	Август	Оленин И.В.
7	Создание информационного раздела сайта Организации	Информационный раздел создан на официальном сайте www.sgkstd.ru Регламент использования приобретаемого оборудования	Июль	Селищева М.П.
8	Презентация мастерских	Пост-релиз, фото и видеоматериалы На презентации присутствовали не менее 20 обучающихся и 20 школьников, 5 педагогических работников, 4 других организаций и предприятий-партнеров	Октябрь	Оленин И.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
1	Разработка и утверждение Порядка реализации образовательных программ с использованием ЭОР, технологии дистанционного обучения	Порядок реализации образовательных программ с использованием ЭОР, технологии дистанционного обучения Приказ об утверждении и введения в действие ЛНА	Январь	Костина А.А.
2	Обучение сотрудников Организации технологии создания и использования ЭОР, технологии дистанционного обучения	Документы о повышении квалификации Приказ о направлении не менее 2 человек на курсы повышения квалификации	Май	Костина А.А. Мавлютова З.К.
3	Формирование рабочей группы по разработке ЭОР и программ дистанционного обучения	Приказ о создании рабочей группы Не менее 2 человек	Март	Костина А.А.
4	Разработка и утверждение ЭОР и программ дистанционного обучения	Приказ об утверждении ЭОР и программ дистанционного обучения Не менее 6 программ, в том числе 2 для лиц с ОВЗ	Май	Мавлютова З.К. Сулдына И.А.
5	Реализация ЭОР и программ дистанционного обучения	Реестр обучающихся, зарегистрированных на информационной платформе Не мене 186 человек, обучающихся по программам дистанционного обучения	Декабрь	Иванова Е.В.

6	Продвижение в педагогическом сообществе региона и РФ опыта реализации программ с использованием ЭОР, технологии дистанционного обучения	Положение и Постр-релиз мероприятий (круглый стол, мастер-класс, конференция) Научно-практическая конференция, круглый стол, мастер-класс, профориентационные акции	Декабрь	Иванова Е.В. Мавлютова З.К.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
1	Проведение на базе мастерских промежуточной аттестации с элементами ДЭ	График экзаменов с элементом ДЭ, протоколы Не менее 40 человек	Декабрь	Иванова Е.В.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Актуализация совместно с работодателями перечня программ ПО, ДПО и ДО, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ	Перечень программ ПО, ДПО и ДО, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ Не менее 3 программ ПО, ДПО, ДО	Май	Сульдина И.А.
2	Разработка совместно с работодателями новых программ и актуализация программ ПО, ДПО и ДО	Программы ПО, ДПО и ДО, содержание которых соответствует МТБ Не менее 3 программ ПО, ДПО, ДО	Сентябрь	Сульдина И.А.
3	Реализация программ ПО, ДПО и ДО, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ	Приказы о зачислении на программы ПО, ДПО и ДО Не менее 20 человек, обученных по программам ПО, ДПО, ДО	Декабрь	Сульдина И.А.
4	Проведение на базе мастерских итоговой аттестации по программам ПО в формате ДЭ	График итоговой аттестации по программам ПО, протоколы 10 человек	Декабрь	Иванова Е.В.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	Разработка перечня и содержания программ ДПО педагогических работников общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций	Программы ДПО для педагогических работников, в том числе учителей предметной области «Технология» 3 программы ДПО	Май	Сульдина И.А.
2	Повышение квалификации педагогических работников Организации	Программе «Проектирование учебного занятия на основе современных образовательных технологий» Не менее 6 слушателей	Ноябрь	Мавлютова З.К.
3	Реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических работников	Приказ о зачислении на программу дополнительно профессиональной переподготовки 15 человек обученных по программе профессиональной переподготовки	Декабрь	Сульдина И.А.
4	Реализация программы дополнительной профессиональной переподготовки для учителей предметной области «Технология»	Приказ о зачислении на программу дополнительно профессиональной переподготовки 20 человек обученных по программе профессиональной переподготовки	Декабрь	Сульдина И.А.

5	Реализация программ повышения квалификации педагогических работников	Приказ о зачислении на программу повышения квалификации 80 человек обученных по программе	Декабрь	Сульдина И.А.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			
1	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерской	Удостоверения о повышении квалификации сотрудников 4 сотрудника, обученных по программе повышения квалификации	Декабрь	Вострова О.А.
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
1	Сертификации сотрудников на присвоение статуса эксперта с правом оценки ДЭ	Сертификаты экспертов с правом оценки ДЭ 6 сотрудников, сертифицированных на статус эксперта ДЭ	Декабрь	Вострова О.А.