

УТВЕРЖДАЮ

директор

Руководитель образовательной организац

Санникова Т. А. /



### План-график реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии (2020 г.)

Наименование образовательной организации:

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна"

Наименование субъекта Российской Федерации:

Самарская область

Наименование лота:

Искусство, дизайн и сфера услуг

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
<b>Мастерская: Поварское дело</b>				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1	Стол производственный 1800x600x850	Товарная накладная, счет-фактура	Оборудование мастерской согласно заявке п. 1.4	Август
2	Стол-подставка под пароконвектомат	Товарная накладная, счет-фактура	Оборудование мастерской согласно заявке п. 1.4	Август
3	Пароконвектомат	Товарная накладная, счет-фактура	Оборудование мастерской согласно заявке п. 1.4	Август
4	Весы настольные электронные	Товарная накладная, счет-фактура	Оборудование мастерской согласно заявке п. 1.4	Август
5	Гастроёмкость из нержавеющей стали GN 1/1 530x325x20 мм.	Товарная накладная, счет-фактура	Оборудование мастерской согласно заявке п. 1.4	Август
6	Гастроёмкость из нержавеющей стали GN 1/1 530x325x65 мм.	Товарная накладная, счет-фактура	Оборудование мастерской согласно заявке п. 1.4	Август

7	Планетарный миксер	Товарная накладная, счет-фактура	Оборудование мастерской согласно заявке п. 1.4	Август
8	Шкаф холодильный	Товарная накладная, счет-фактура	Оборудование мастерской согласно заявке п. 1.4	Август
9	Стеллаж 4-х уровневый 800x500x1800	Товарная накладная, счет-фактура	Оборудование мастерской согласно заявке п. 1.4	Август
10	Стол с моечной ванной 1000x600x850	Товарная накладная, счет-фактура	Оборудование мастерской согласно заявке п. 1.4	Август
11	Смеситель холодной и горячей воды	Товарная накладная, счет-фактура	Оборудование мастерской согласно заявке п. 1.4	Август
12	Ковёр электрический	Товарная накладная, счет-фактура	Оборудование мастерской согласно заявке п. 1.4	Август
13	Шкаф шоковой заморозки	Товарная накладная, счет-фактура	Оборудование мастерской согласно заявке п. 1.4	Август
14	Микроволновая печь	Товарная накладная, счет-фактура	Оборудование мастерской согласно заявке п. 1.4	Август
15	Фритюрница	Товарная накладная, счет-фактура	Оборудование мастерской согласно заявке п. 1.4	Август
16	Слайсер	Товарная накладная, счет-фактура	Оборудование мастерской согласно заявке п. 1.4	Август
17	Мясорубка	Товарная накладная, счет-фактура	Оборудование мастерской согласно заявке п. 1.4	Август
18	Блендер стационарный	Товарная накладная, счет-фактура	Оборудование мастерской согласно заявке п. 1.4	Август
19	Соковыжималка шнековая	Товарная накладная, счет-фактура	Оборудование мастерской согласно заявке п. 1.4	Август
20	Настольная вакуумно-упаковочная машина	Товарная накладная, счет-фактура	Оборудование мастерской согласно заявке п. 1.4	Август
21	Ковёр электрический	Товарная накладная, счет-фактура	Оборудование мастерской согласно заявке п. 1.4	Август
22	Холодильный шкаф 300л	Товарная накладная, счет-фактура	Оборудование мастерской согласно заявке п. 1.4	Август
23	Морозильный шкаф (морозильный ларь)	Товарная накладная, счет-фактура	Оборудование мастерской согласно заявке п. 1.4	Август
24	Компьютер	Товарная накладная, счет-фактура	Оборудование мастерской согласно заявке п. 1.4	Август
25	МФУ лазерное ч/б, А4	Товарная накладная, счет-фактура	Оборудование мастерской согласно заявке п. 1.4	Август
26	Проектор	Товарная накладная, счет-фактура	Оборудование мастерской согласно заявке п. 1.4	Август
27	Экран для проектора	Товарная накладная, счет-фактура	Оборудование мастерской согласно заявке п. 1.4	Август
28	Стол производственный 1200x600x850	Товарная накладная, счет-фактура	Оборудование мастерской согласно заявке п. 1.4	Август
29	Утверждение перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерских	Перечень закупаемого оборудования	Перечень закупаемого оборудования	Январь
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования			
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1	1С: Бухгалтерия 8 ПРОФ	Товарная накладная, счет	Компьютерные программные продукты	Август
2	1С:Предприятие 8	Товарная накладная, счет	Компьютерные программные продукты	Август
3	Учебники	Товарная накладная, счет	Методические пособия, печатные издания	Август
4	Плакаты	Товарная накладная, счет	Методические пособия, печатные издания	Август
5	Муляжи	Товарная накладная, счет	Методические пособия, печатные издания	Август
1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Модернизация/ремонт помещений мастерских для оснащения закупаемым оборудованием;	Акты выполненных работ по модернизации/ ремонту учебных помещений	Модернизация/ремонт учебных помещений	Август
2	Утверждение планов застройки и оснащения мастерских в соответствии с инфраструктурными листами Ворлдскиллс Россия	Приказ об утверждении планов застройки мастерских	Утвержденный план застройки мастерской	Январь
3	Проведение брендинга мастерской	Отчет о проведении брендинга	Разработанный бренд мастерской	Сентябрь

4	Разработка и утверждение изменений в Программу развития/модернизации Организации, ЛНА, регламентирующих деятельность новых структурных подразделений Организации	Положение о мастерской, должностные инструкции заведующих мастерскими, инженера-программиста, методистов	Приказ об утверждении и введения в действие изменений в Программу развития /модернизации, ЛНА, должностных инструкций	Май
5	Формирование кадрового состава мастерских, занятого в использовании и обслуживании МТБ мастерских	Приказ о назначении на должность возложении функций	Не менее 3 человек в мастерской	Август
6	Утверждение и реализация плана использования МТБ мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО	Приказ об утверждении плана	План использования МТБ мастерских	Август
7	Создание информационного раздела сайта Организации	Информационный раздел создан на официальном сайте <a href="http://www.sgkstd.ru">www.sgkstd.ru</a>	Регламент использования приобретаемого оборудования	Июль
8	Презентация мастерских	Пост-релиз, фото и видеоматериалы	На презентации присутствовали не менее 20 обучающихся и 20 школьников, 5 педагогических работников, 4 других организаций и предприятий-партнеров	Октябрь
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
1	Разработка и утверждение Порядка реализации образовательных программ с использованием ЭОР, технологии дистанционного обучения	Порядок реализации образовательных программ с использованием ЭОР, технологии дистанционного обучения	Приказ об утверждении и введения в действие ЛНА	Январь
2	Обучение сотрудников Организации технологии создания и использования ЭОР, технологии дистанционного обучения	Документы о повышении квалификации	Приказ о направлении не менее 2 человек на курсы повышения квалификации	Май
3	Формирование рабочей группы по разработке ЭОР и программ дистанционного обучения;	Приказ о создании рабочей группы	Не менее 2 человек	Март
4	Разработка и утверждение ЭОР и программ дистанционного обучения	Приказ об утверждении ЭОР и программ дистанционного обучения	Не менее 6 программ, в том числе 2 для лиц с ОВЗ	Май
5	Реализация ЭОР и программ дистанционного обучения	Реестр обучающихся, зарегистрированных на информационной платформе	Не мене 186 человек, обучающихся по программам дистанционного обучения	Декабрь
6	Продвижение в педагогическом сообществе региона и РФ опыта реализации программ с использованием ЭОР, технологии дистанционного обучения	Положение и Постр-релиз мероприятий (круглый стол, мастер-класс, конференция)	Научно-практическая конференция, круглый стол, мастер-класс, профориентационные акции	Декабрь
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				

6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
1	Сертификации сотрудников на присвоение статуса эксперта с правом оценки ДЭ	Сертификаты экспертов с правом оценки ДЭ	6 сотрудников, сертифицированных на статус эксперта ДЭ	Декабрь

1	Проведение на базе мастерских промежуточной аттестации с элементами ДЭ	График экзаменов с элементом ДЭ, протоколы	Не менее 40 человек	Декабрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Актуализация совместно с работодателями перечня программ ПО, ДПО и ДО, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ	Перечень программ ПО, ДПО и ДО, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ	Не менее 3 программ ПО, ДПО, ДО	Май
2	Разработка совместно с работодателями новых программ и актуализация программ ПО, ДПО и ДО	Программы ПО, ДПО и ДО, содержание которых соответствует МТБ	Не менее 3 программ ПО, ДПО, ДО	Сентябрь
3	Реализация программ ПО, ДПО и ДО, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ	Приказы о зачислении на программы ПО, ДПО и ДО	Не менее 20 человек, обученных по программам ПО, ДПО, ДО	Декабрь
4	Проведение на базе мастерских итоговой аттестации по программам ПО в формате ДЭ	График итоговой аттестации по программам ПО, протоколы	10 человек	Декабрь
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	Разработка перечня и содержания программ ДПО педагогических работников общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций	Программы ДПО для педагогических работников, в том числе учителей предметной области «Технология»	3 программы ДПО	Май
2	Повышение квалификации педагогических работников Организации	Программе «Проектирование учебного занятия на основе современных образовательных технологий»	Не менее 6 слушателей	Ноябрь
3	Реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических работников	Приказ о зачислении на программу дополнительно профессиональной переподготовки	15 человек обученных по программе профессиональной переподготовки	Декабрь
4	Реализация программы дополнительной профессиональной переподготовки для учителей предметной области «Технология»	Приказ о зачислении на программу дополнительно профессиональной переподготовки	20 человек обученных по программе профессиональной переподготовки	Декабрь
5	Реализация программ повышения квалификации педагогических работников	Приказ о зачислении на программу повышения квалификации	80 человек обученных по программе	Декабрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			
1	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерской	Удостоверения о повышении квалификации сотрудников	4 сотрудника, обученных по программе повышения квалификации	Декабрь